

1443 (2059) ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಲ್ಲಿ (ಬಿರಾದ್) -
ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಬಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 47
ಕಿ ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ,

ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದರಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ
ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು,

ಇ) ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ನಿಯಮಗಳೇನು ಕರಾರಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ
ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ,

ಈ) ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು,

ಉ) ಈಗ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ,

ಊ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ,

ಋ) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೂ ಸಹ
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ
ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ
ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದೇ,

ಎ) ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು)

ಅ) ನಿಜ

ಆ) ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ

1) ಜೈ ಭವಾನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಭಾಲ್ಕಿ - 1-12-2005

2) ಕೋಟರ್ಕಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಬೀದರ್ - 3-11-2005

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 208 20 ಲಕ್ಷಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ 90 00 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಇ) ಈ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯು 2005-08 ರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕರಾರಿನ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು

ಈ) ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 02-11-2006 ಮತ್ತು 30-11-2006 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತದನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಉ) ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 75% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ

ಊ) ಮೇ 2007 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಋ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು

ಎ) ಕಂಡಿಕೆ 'ಎ' ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

1444 (2060) ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಲ್ಲಿ (ಔರಾದ್) - ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ,

ಆ) ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ ಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಬಿ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದೆ,

ಇ) ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು,

ಈ) ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ?

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ)

ಅ) ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1) ಬೀದರ್ ನಗರ | 2) ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣ |
| 3) ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು | 4) ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್-ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ |